





PLAN DE ADQUISICIONES

Nombre de la Unidad Ejecutora:  
Nombre del Proyecto:  
País:

SECRETARIA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT  
MERCOSUR ROGA  
PARAGUAY



Nacional de la Vivienda y el Hábitat

atenario de la Independencia Nacional: 1811 – 2011”



		Componente 3						3.Asentamientos Humanos mejorados (1)				4.128.810		3.509.489		619.322		412.881			
								3.1.Construcción de nuevos asentamientos(1)		2		1.519.590		1.291.575		227.925		151.950			
								3.1.1.Construcción de viviendas		250		1.150.000		977.500		172.500		115.000			
2	4-42-421	SHD DONACION	Itauguá	3	11	06	1.Viviendas de 44m2, con hall,sala comedor,cocina, baño, 2 dormitorios y lavadero, construidas.	150	4.600	690.000	LPI	jul-10	586.500	2	21	211	103.500	69.000	Publicado	Contrato Firmado 30-04-10 / LPI N° 001/2009	
2	4-42-421	SHD DONACION	Pilar	3	12	01	1.Viviendas de 44m2, con hall,sala comedor,cocina, baño, 2 dormitorios y lavadero, construidas.	100	4.600	460.000	LPI	jul-10	391.000	2	21	211	69.000	46.000	Publicado	Contrato Firmado 30-04-10 / LPI N° 001/2009	
								3.1.2.Construcción de Infraestructura		2		258.000		258.000		219.300		38.700		25.800	
2	4-42-421	SHD DONACION	Itauguá	3	11	06	1.Barrio con red vial, de agua potable, alcantarillado sanitario, de alumbrado público y energía eléctrica, funcionando.	1	114.500	114.500	LPI	jul-10	97.325	2	21	211	17.175	11.450	Publicado	Contrato Firmado 30-04-10 / LPI N° 001/2009	
2	4-42-421	SHD DONACION	Pilar	3	12	01	1.Barrio con red vial, de agua potable, alcantarillado sanitario, de alumbrado público y energía eléctrica, funcionando.	1	143.500	143.500	LPI	jul-10	121.975	2	21	211	21.525	14.350	Publicado	Contrato Firmado 30-04-10 / LPI N° 001/2009	
								3.1.3.Construcción de Equipamientos Comunitarios		2		111.500		111.500		94.775		16.725		11.150	
2	4-42-421	SHD DONACION	Itauguá	3	11	06	1.Barrio con salon comunitario, puesto de salud y areas verdes y de esparcimiento, habilitados. Propiedades Tituladas.	1	58.000	58.000	LPI	jul-10	49.300	2	21	211	8.700	5.800	Publicado	Contrato Firmado 30-04-10 / LPI N° 001/2009	
2	4-42-421	SHD DONACION	Pilar	3	12	01	1.Barrio con salon comunitario, puesto de salud y areas verdes y de esparcimiento, habilitados. Propiedades Tituladas.	1	53.500	53.500	LPI	jul-10	45.475	2	21	211	8.025	5.350	Publicado	Contrato Firmado 30-04-10 / LPI N° 001/2009	
								3.1.4 Regularización de tenencia de las propiedades		250		0		0		0		0		Pendiente	
								Propiedades Tituladas		250		0		0		0		0			
								3.2.Mejoramiento de barrios (1)		3		2.609.310		2.217.914		391.397		260.931			
								3.2.1.Construcción de viviendas		439		2.019.400		1.716.490		302.910		201.940			
2	4-42-421	SHD DONACION	Itá	3	11	05	1. Viviendas de 44m2, con hall,sala comedor,cocina, baño, 2 dormitorios y lavadero, construidas.	170	4.600	782.000	LPI	jul-10	664.700	2	21	211	117.300	78.200	Publicado	Contrato Firmado 30-04-10 / LPI N° 001/2005	
2	4-42-421	SHD DONACION	Hernandarias	3	10	05	1. Viviendas de 44m2, con hall,sala comedor,cocina, baño, 2 dormitorios y lavadero, construidas.	169	4.600	777.400	LPI	jul-10	660.790	2	21	211	116.610	77.740	Publicado	Contrato Firmado 30-04-10 / LPI N° 001/2009	
2	4-42-421	SHD DONACION	Ciudad del Este	3	10	01	1. Viviendas de 44m2, con hall,sala comedor,cocina, baño, 2 dormitorios y lavadero, construidas.	100	4.600	460.000	LPI	jul-10	391.000	2	21	211	69.000	46.000	Publicado	Contrato Firmado 30-04-10 / LPI N° 001/2009	
								3.2.2.Construcción de Infraestructura		3		416.410		353.949		62.462		41.641			
2	4-42-421	SHD DONACION	Itá	3	11	05	1. Barrio con red vial, de agua potable, alcantarillado sanitario, de alumbrado público y energía eléctrica, funcionando.	1	100.300	100.300	LPI	jul-10	85.255	2	21	211	15.045	10.030	Publicado	Contrato Firmado 30-04-10 / LPI N° 001/2009	
2	4-42-421	SHD DONACION	Hernandarias	3	10	05	1. Barrio con red vial, de agua potable, alcantarillado sanitario, de alumbrado público y energía eléctrica, funcionando.	1	201.110	201.110	LPI	jul-10	170.944	2	21	211	30.167	20.111	Publicado	Contrato Firmado 30-04-10 / LPI N° 001/2009	
2	4-42-421	SHD DONACION	Ciudad del Este	3	10	01	1. Barrio con red vial, de agua potable, alcantarillado sanitario, de alumbrado público y energía eléctrica, funcionando.	1	115.000	115.000	LPI	jul-10	97.750	2	21	211	17.250	11.500	Publicado	Contrato Firmado 30-04-10 / LPI N° 001/2009	
								3.2.3.Construcción de Equipamientos Comunitarios		3		173.500		147.475		26.025		17.350			
2	4-42-421	SHD DONACION	Itá	3	11	05	1. Barrio con salon comunitario, puesto de salud y areas verdes y de esparcimiento, habilitados. Propiedades Tituladas.	1	60.000	60.000	LPI	jul-10	51.000	2	21	211	9.000	6.000	Publicado	Contrato Firmado 30-04-10 / LPI N° 001/2009	
2	4-42-421	SHD DONACION	Hernandarias	3	10	05	1. Barrio con salon comunitario, puesto de salud y areas verdes y de esparcimiento, habilitados. Propiedades Tituladas.	1	60.000	60.000	LPI	jul-10	51.000	2	21	211	9.000	6.000	Publicado	Contrato Firmado 30-04-10 / LPI N° 001/2009	
2	4-42-421	SHD DONACION	Ciudad del Este	3	10	01	1. Barrio con salon comunitario, puesto de salud y areas verdes y de esparcimiento, habilitados. Propiedades Tituladas.	1	53.500	53.500	LPI	jul-10	45.475	2	21	211	8.025	5.350	Publicado	Contrato Firmado 30-04-10 / LPI N° 001/2009	
								3.2.4 Regularización de tenencia de las propiedades		439		0		0		0		0		Pendiente	
								Propiedades Tituladas		439		0		0		0		0			
								Fiscalización de Obras		190.164		190.164		161.639		28.525		19.016			
3	1-12-121	SHD DONACION	Itá	3	11	05	Fiscalización de Obras (Fiscal de Obras) y Gastos Administrativos	4	32.034	46.920	CMA *	jul-10	39.882	2	21	211	7.038	4.692	Publicado	Adjudicado	
						Fiscalización de Obras (Supervisor de Obras) y Gastos Administrativos		1	14.886												
3	1-12-121	SHD DONACION	Itauguá	3	11	06	Fiscalización de Obras (Fiscales de Obras) y Gastos Administrativos	4	28.607	41.400	CMA *	jul-10	35.190	2	21	211	6.210	4.140	Publicado	Adjudicado	
						Fiscalización de Obras (Supervisor de Obras) y Gastos Administrativos		1	12.793												
3	1-12-121	SHD DONACION	Hernandarias	3	10	05	Fiscalización de Obras (Fiscal de Obras) y Gastos Administrativos	4	32.886	46.644	CMA *	jul-10	39.647	2	21	211	6.997	4.664	Publicado	Adjudicado	
						Fiscalización de Obras (Supervisor de Obras) y Gastos Administrativos		1	13.758												
3	1-12-121	SHD DONACION	Ciudad del Este	3	10	01	Fiscalización de Obras (Fiscal de Obras) y Gastos Administrativos	3	20.170	27.600	CMA *	jul-10	23.460	2	21	211	4.140	2.760	Publicado	Adjudicado	
						Fiscalización de Obras (Supervisor de Obras) y Gastos Administrativos		1	7.430												
3	1-12-121	SHD DONACION	Pilar	3	12	01	Fiscalización de Obras (Fiscal de Obras) y Gastos Administrativos	3	18.412	27.600	CMA *	jul-10	23.460	2	21	211	4.140	2.760	Publicado	Adjudicado	
						Fiscalización de Obras (Supervisor de Obras) y Gastos Administrativos		1	9.188												
								Sub-total 1*Etapa		Componente 1+ 2+3+ Fiscalización		4.654.746		3.956.534		698.212		465.475			



PLAN DE ADQUISICIONES

Nombre de la Unidad Ejecutora:  
Nombre del Proyecto:  
País:

SECRETARIA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT  
MERCOSUR ROGA  
PARAGUAY



Ministerio de la Independencia Nacional: 1811 - 2011



Plan de Cuentas		Descripción de la Adquisición					Cantidad	Costo Unitario en USD	Monto en USD	Modalidad de la Compra	Fecha (*)	Financiamiento				Estado Situación Fecha	Comentario		
Nº	Nombre	Componente 1	Clasif.	Geogr. Depart.	Geogr. Ciudad	Modelo de Gestión y financiamiento adecuado.	-	22.900	22.900			Focem (85%)	Fuente	Local (15%)	IVA Local (10%)				
						1.1.Gestión, aprobación y ejecución de recursos financieros del FOCEM y del Estado Paraguayo						19.465		3.435	2.290				
						1.2. Modelo de Gestión Participativa		22.900	22.900			19.465		3.435	2.290				
4	232	Productos de artes gráficas(Manuales, regl. y folletos inform.)	3	11	00	1.2.1.Difusión e información sobre el proyecto	1	3.100	3.100	Compra Directa	ago-11	2.635	2	21	211	465	310	Pendiente	Plan de trabajo desarrollado
4	345	Servicios técn.y prof.de capacit.(Contrat.1 profes.3 meses)	3	13	03	1.2.2.Capacitación en modelos asociativos	1	2.850	2.850	CMA *	ago-11	2.423	2	21	211	428	285	Pendiente	Plan de trabajo desarrollado
4	345	Servicios técn.y prof.de capacit.(Contrat.2 profes.3 meses)	3	7	01	1.2.2.Capacitación en modelos asociativos	1	5.625	5.625	CMA *	ago-11	4.781	2	21	211	844	563	Pendiente	Plan de trabajo desarrollado
4	345	Servicios técn.y prof.de capacit.(Contrat.1 profes.3 meses)	3	10	02	1.2.2.Capacitación en modelos asociativos	1	2.850	2.850	CMA *	ago-11	2.423	2	21	211	428	285	Pendiente	Plan de trabajo desarrollado
4	345	Servicios técn.y prof.de capacit.(Contrat.2 profes.3 meses)	3	13	01	1.2.2.Capacitación en modelos asociativos	1	5.625	5.625	CMA *	ago-11	4.781	2	21	211	844	563	Pendiente	Plan de trabajo desarrollado
4	345	Servicios técn.y prof.de capacit.(Contrat.1 profes.3 meses)	3	15	6	1.2.2.Capacitación en modelos asociativos	1	2.850	2.850	CMA *	ago-11	2.423	2	21	211	428	285	Pendiente	Plan de trabajo desarrollado
		Componente 2				2.Comunidad organizada y fortalecida		274.346	274.328			233.179		41.149	27.433				
						2.1.Promoción y capacitación comunitaria		161.364	161.346			137.144		24.202	16.135				
4	36	Publicidad y propaganda	3	11	00	2.1.1.Censo y procesamiento de datos	1	18.500	18.500	Concurso de precios		15.725	2	21	211	2.775	1.850	Pendiente	Plan de trabajo desarrollado
4	432	Equipo de transporte(1 veh. 4x4)	3	11	00	2.1.2.Acompañamiento de obras	1	71.909	71.900		ago-11	61.115	2	21	211	10.785	7.190	Pendiente	Plan de trabajo desarrollado
332-333-335	296	Manten. y repar. vehic.maquin.eq.inf.					1	40.000	40.000	LPN	ago-11	34.000	2	21	211	6.000	4.000		
296	256	Cubiertas y cámaras					1	8.950	8.950	Contratación directa	ago-11	7.608	2	21	211	1.343	895		
437-439		Combustibles y lubricantes					1	1.250	1.250	Compra directa	ago-11	1.063				188	125		
		Equipos de oficina y muebles (refrigerador,micrononda, cafetera,2 bebed.eléct.,armarios,mesas arrimo)					1	14.750	14.750	Compra directa	ago-11	12.538	2	21	211	2.213	1.475		
							1	6.959	6.950	Compra directa	ago-11	5.908	2	21	211	1.043	695		
4	291-293	Elementos de limp. utiles.mat.elect.	3	11	00	2.1.3. Promoción comunitaria	1	19.050	19.050			16.183	2	21	211	2.858	1.905	Pendiente	Plan de trabajo desarrollado
296	294	Repuestos y accesorios p/ófic.					1	2.750	2.750	Compra directa	ago-11	2.338	2	21	211	413	275		
294	331	Utensilios de cocina y comedor					1	3.950	3.950	Compra directa	ago-11	3.358	2	21	211	593	395		
331	13	Manten. y reparación de edificios					1	1.200	1.200	Compra directa	ago-11	1.020	2	21	211	180	120		
13		Pasantías p/ funcionarios					1	8.550	8.550	Contratación directa	ago-11	7.268	2	21	211	1.283	855		
4	435	Equipo educacional y recreativo	3	11	00	2.1.4.Campañas de concienciación	1	2.600	2.600			2.210	2	21	211	390	260	Pendiente	Plan de trabajo desarrollado
222-229	211	Prendas de vestir					1	51.998	51.998		ago-11	44.112	2	21	211	7.784	5.190		
211	222-229	Alimentos para personas					1	4.750	4.750	Compra directa	ago-11	4.038	2	21	211	713	475		
222-233	353	Herramientas menores-Otros n.e.p					1	9.559	9.550	Compra directa	ago-11	8.118	2	21	211	1.433	955		
353	391	Papel, artes graf.cartón p/capac.					1	7.846	7.846	Compra directa	ago-11	6.669	2	21	211	1.177	785		
391		Imprentas, publicaciones y reprod.					1	2.900	2.900	Compra directa	ago-11	2.465	2	21	211	435	290		
		Otros servic.(gastos protocolares)					1	3.500	3.500	Compra directa	ago-11	2.975	2	21	211	525	350		
							1	8.600	8.600	Compra directa	ago-11	7.310	2	21	211	1.290	860		
							1	14.750	14.750	Compra directa	ago-11	12.538	2	21	211	2.213	1.475		
						2.2.Promoción y capacitación laboral		112.982	112.982			96.035		16.947	11.298				
4	345	Servicios técn.y prof.de capacit.	3	13	03	2.2.1.Cursos de capacitación	1	16.500	16.500		ago-11	14.025		2.475	1.650				
372	329	Viáticos						9.500	9.500	CMA *	ago-11	8.075	2	21	211	1.425	950	Pendiente	Plan de trabajo desarrollado
329		Arrendam. Equipam.p/cursos						5.000	5.000		ago-11	4.250		750	500				
4	345	Servicios técn.y prof.de capacit.	3	7	01	2.2.1.Cursos de capacitación	1	23.500	23.500	Alquiler directo	ago-11	17.000	2	21	211	300	200	Pendiente	Plan de trabajo desarrollado
372	329	Viáticos						12.500	12.500	CMA *	ago-11	10.625	2	21	211	1.875	1.250	Pendiente	Plan de trabajo desarrollado
329		Arrendam. Equipam.p/cursos						6.500	6.500		ago-11	5.525		975	650				
4	345	Servicios técn.y prof.de capacit.	3	10	02	2.2.1.Cursos de capacitación	1	16.500	16.500	Alquiler directo	ago-11	3.825	2	21	211	675	450	Pendiente	Plan de trabajo desarrollado
372	329	Viáticos						9.500	9.500	CMA *	ago-11	8.075	2	21	211	1.425	950	Pendiente	Plan de trabajo desarrollado
329		Arrendam. Equipam.p/cursos						5.000	5.000		ago-11	4.250		750	500				
4	345	Servicios técn.y prof.de capacit.	3	13	01	2.2.1.Cursos de capacitación	1	19.500	19.500	Alquiler directo	ago-11	17.000	2	21	211	300	200	Pendiente	Plan de trabajo desarrollado
372	329	Viáticos						9.500	9.500	CMA *	ago-11	8.075	2	21	211	1.425	950	Pendiente	Plan de trabajo desarrollado
329		Arrendam. Equipam.p/cursos						6.500	6.500		ago-11	5.525		975	650				
4	345	Servicios técn.y prof.de capacit.	3	15	06	2.2.1.Cursos de capacitación	1	3.500	3.500	Alquiler directo	ago-11	2.975	2	21	211	525	350	Pendiente	Plan de trabajo desarrollado
372	329	Viáticos						16.500	16.500	CMA *	ago-11	15.725	2	21	211	2.775	1.850	Pendiente	Plan de trabajo desarrollado
329		Arrendam. Equipam.p/cursos						5.500	5.500		ago-11	4.675		825	550				
4	292-299	Util. escrit. ofic.enseñ., otros	3	11	00	2.2.2.Microemprendimientos	1	18.482	18.482	Alquiler directo	ago-11	15.710	2	21	211	2.772	1.848	Pendiente	Plan de trabajo desarrollado
292-233		Papel,artes graf.cartón p/capac.						9.000	9.000	Compra directa	ago-11	7.650	2	21	211	1.350	900	Pendiente	Plan de trabajo desarrollado
								9.482	9.482	Compra directa	ago-11	8.060	2	21	211	1.422	948	Pendiente	Plan de trabajo desarrollado
												0		0	0				





PLAN DE ADQUISICIONES

Nombre de la Unidad Ejecutora:  
Nombre del Proyecto:  
País:

SECRETARIA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT  
MERCOSUR ROGA  
PARAGUAY



atenario de la Independencia Nacional: 1811 - 2011"



						Fiscalización de Obras		168.636	168.636		143.341			25.295	16.864						
6	1-12-121	SHD DONACION	Capitán Bado	3	13	03	Fiscalización de Obras (Fiscal de Obras) y Gastos Administrativos	3	20.170												
							Fiscalización de Obras (Supervisor de Obras) y Gastos Administrativos	1	7.430	27.600	CMA *	may-11	23.460	2	21	211	4.140	2.760	Pendiente	Fecha estimada de Publicación - Marzo/2011	
6	1-12-121	SHD DONACION	Encarnación	3	7	01	Fiscalización de Obras (Fiscal de Obras) y Gastos Administrativos	4	40.340												
							Fiscalización de Obras (Supervisor de Obras) y Gastos Administrativos	1	14.860	55.200	CMA *	may-11	46.920	2	21	211	8.280	5.520	Publicado	Fecha estimada de Publicación - Marzo/2011	
6	1-12-121	SHD DONACION	Pdte. Franco	3	10	02	Fiscalización de Obras (Fiscal de Obras) y Gastos Administrativos	3	19.480												
							Fiscalización de Obras (Supervisor de Obras) y Gastos Administrativos	1	6.740	26.220	CMA *	may-11	22.287	2	21	211	3.933	2.622	Pendiente	Fecha estimada de Publicación - Marzo/2011	
6	1-12-121	SHD DONACION	Pedro J. Caballero	3	13	01	Fiscalización de Obras (Fiscal de Obras) y Gastos Administrativos	3	20.101												
							Fiscalización de Obras (Supervisor de Obras) y Gastos Administrativos	1	11.915	32.016	CMA *	may-11	27.214	2	21	211	4.802	3.202	Pendiente	Fecha estimada de Publicación - Marzo/2011	
6	1-12-121	SHD DONACION	Pto. Falcón	3	15	06	Fiscalización de Obras (Fiscal de Obras) y Gastos Administrativos	3	20.170												
							Fiscalización de Obras (Supervisor de Obras) y Gastos Administrativos	1	7.430	27.600	CMA *	may-11	23.460	2	21	211	4.140	2.760	Pendiente	Fecha estimada de Publicación - Marzo/2011	
Sub-total 2ª ETAPA		Componente 1+ 2+ 3 + Fiscalización							4.007.583	-	-	3.406.446			601.137	400.758					
Sub-total 1ª+2ª ETAPA		Componente 1+ 2+ 3 + Fiscalización							8.662.329	-	-	7.362.980			1.299.349	866.233					
IMPREVISTOS + AUDITORIA EXTERNA									161.200			137.020			24.180	16.120					
TOTAL DEL PROYECTO									8.823.529			7.500.000			1.323.529	882.353					

1ª Etapa  
**REFERENCIA:** 1 LPN- LICITACION PUBLICA NACIONAL  
 N° DE ORDEN 2 LPI - CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA VIVIENDAS, INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO COMUNITARIO.  
 3 CMA - CONTRATACION DE FISCALES Y SUPERVISORES DE OBRAS- CONSULTORES INDIVIDUALES  
 \* Concurso de Meritos y Aptitudes, conforme a la Ley de Presupuesto y Decreto N° 3866/2010 y su Reglamentación del Objeto de Gasto 145 "Honorarios Profesionales"  
 2ª Etapa  
 4 LPN- LICITACION PUBLICA NACIONAL  
 5 LPI - CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA VIVIENDAS, INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO COMUNITARIO.  
 6 CMA - CONTRATACION DE FISCALES Y SUPERVISORES DE OBRAS-CONSULTORES INDIVIDUALES  
 \* Contratación de Meritos y Aptitudes, conforme a la Ley de Presupuesto y Decreto N° 3866/2010 y su Reglamentación del Objeto de Gasto 145 "Honorarios Profesionales"  
 7 ARRENDAMIENTO DIRECTO- ALQUILER DE EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA CAPACITACIONES  
 8 COMPRA DIRECTA - Compra de insumos y otros materiales básicos para fortalecimiento de la UNE-FOCEM